

Dokument A4

Strana 1	Petr Hrubý , Moravcova 255, Olomouc
Detail	Na rodičovské dovolené , 35 let, rozvedený, 2 děti
Strana 2	Marie Jemná , Technická 2, Praha 6
Detail	CEO Buřtárna a.s. , 36 let, svobodná

Popis projektu

Cílem projektu je založení společné rodiny, přestěhování do společné domácnosti.


Klíčové myšlenky a cíle projektu

Motivace strany 1	Motivace strany 2	Parametry projektu
<ul style="list-style-type: none">Finanční zajištění rodinyPřestěhování do PrahyTřetí dítě	<ul style="list-style-type: none">Vlastní dítěTeplo domácího krbuMožnost dlouhodobé spolupráce.	<ul style="list-style-type: none">Minimalizace rizik.Flexibilní řešení požadavků.Efektivní komunikace.

Základní podmínky úspěšnosti projektu ze strany dodavatele

- ♦ Svatba
- ♦ Narození dítěte
- ♦ Společné bydlení
- ♦ Udržení nákladů pod 53 000 Kč měsíčně

Harmonogram projektu



Projektový tým

Strana 1

Kontaktní osoba	Pozice / role	Telefon
Jaroslav Hrubý	Otec, finanční ředitel	xxx xxx xxx
Jana Hrubá	Sestra, výzkumnice a analytička	xxx xxx xxx
Matěj Hrubý	Bratr, pomocné práce	xxx xxx xxx

Strana 2

Kontaktní osoba	Pozice / role	Telefon
Tereza Jemná	Matka, ředitelka všeho	xxx xxx xxx
Karel Jemný	Otec, realizátor	xxx xxx xxx

Komunikační prostředí v rámci projektu

V rámci projektu bude probíhat komunikace dle těchto parametrů:

- Společná setkání obou projektových týmů budou pořádána dvakrát ročně, termín bude domluven s měsíčním předstihem. Očekává se měsíc červen a prosinec.
- Pro interní účely (Petr Hrubý a Marie Jemná) budou dvakrát týdně probíhat večerní porady.
- Schůzky zástupce jedné strany a projektového týmu strany druhé budou vždy oznámeny v předstihu minimálně tři dnů.